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Risvangen, Aarhus  
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Adresse: Området Risvangen og Vorrevangen, Aarhus 
Bygherre: Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune 
Rådgiver: Envidan  
Landskabsarkitekt: Arkitema Architects og Gruppe F 
Entreprenør: Per Aarsleff 
Anlagt: 2016 

 
Overordnet formål og funktion  
Projektet på det 50 hektar store område Risvangen og Vorrevangen i det nordlige Aarhus 
blev igangsat som led i implementeringen af Aarhus Kommunes spildevandsplan, hvor regn-
vand og spildevand skulle adskilles i området. Samtidigt skulle området tilpasses klimaforan-
dringerne for at undgå overløb og deraf følgende oversvømmelser og forurening af bade-
vandet i bugten ved badestranden ”Den Permanente”. 
 
Projektet er det første store boligområde i Danmark, hvor adskillelse af regnvand og spilde-
vand er baseret på overfaldehåndtering af regnvand. Ligeledes er det et af de første projek-
ter, hvor det at håndtere regnvand på egen grund, kobles med muligheden for tilbagebeta-
ling af tilslutningsbidrag i Aarhus. 
 
Det blev besluttet af Aarhus Vand og Aarhus Kommune, at regnvandet i haverne og på de 
offentlige arealer i området fremover skulle håndteres på overfladen i stedet for i rør under 
jorden, hvor det var muligt. Fordelen ved regnvandsløsninger over jorden er, at der ofte kan 
håndteres større regnhændelser for samme økonomi som ved rørføring, og at de samtidigt 
kan tilføre området en miljømæssig og rekreativ værdi. 
 
Forudsætningerne for at kunne give påbud om separering er en ændring i spildevandsbe-
kendtgørelsen, hvor det nu er angivet: 
 

§ 12. Inden for et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for spildevandsanlæg, der er 
ejet af et spildevandsforsyningsselskab, er grundejerne forpligtede til for egen regning at 
tilslutte spildevand til spildevandsanlægget gennem lukkede ledninger, når der er ført 
stikledning frem til grundgrænsen. jf. lovens § 28, stk. 4. 

Stk. 2. Uanset stk. 1, kan tag- og overfladevand dog føres gennem åbne ledninger, så-
fremt tilladelsesmyndigheden konkret vurderer, at det kan ske teknisk, miljømæssigt og 
hygiejnemæssigt forsvarligt. 

 
Med hjemmel i stk. 2 kan kommunen påbyde borgerne at tilslutte deres regnvand til en 
rende, der ligger i terræn i forbindelse med separeringsprojekter.  
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Projektet er et fælles projekt mellem Aarhus Kommune og Aarhus Vand, hvor Aarhus Kom-
mune har bidraget med finansiering af bænke, fitnessredskaber, vejbump, flere træer mv., 
mens Aarhus Vand har finansieret omkostningerne til håndtering af regnvandet. 
 

De tekniske elementer 
Dimensionering 
Hele anlægget er dimensioneret til at kunne håndtere en 5-års regnhændelse, med stuvning 
til terrænniveau. Yderligere er det dimensioneret til, at der ved en 100-års regnhændelse, 
maksimalt vil være stuvning til 10 cm over terræn. Dette gælder i sagens natur ikke de ste-
der, hvor byrummet udnyttes som en del af skybrudshåndteringen f.eks. fodboldbanen og 
tunnelen under Ringvejen. 
 
Der har indtil nu ikke være hændelser, der ikke kunne håndteres af anlægget. 
 
Nøgletal for projektet:  
• Separatkloakering af ca. 50 ha 
• Ca. 170 grundejere og ca. 700 boliger. 

En stor del af området er forskellige af-
delinger af almennyttige boliger. Der er 
både fritliggende villaer, dobbelthuse, 
rækkehuse og lejligheder blandt de al-
mennyttige boliger 

• 21 store bassiner på Risvang Allé 
• 35 mindre regnbede i resten af området 
• Næsten 4 km grøfter og render 
 

Principperne ved projektet er:  
• Vand på terræn, hurtigst muligt 
• Små ledninger 
• LAR - Vejbede, wadier mv. 
• Dræn under anlæg 
• Kantstensafstrømning 
 
 
 
 
 

 
På grund af problemer med højtstående grundvand i området samt en meget leret under-
grund nedsives regnvandet ikke – bortset fra på enkelte private ejendomme.  
 
De enkelte parceller er blevet gennemgået. For nogle er terrænforholdene sådan, at de kan 
tilslutte deres regnvand i terræn, for andre er dette ikke muligt, og de er tilsluttet en regn-
vandsledning, der senere munder ud i terræn, eller de har lavet lokale LAR-anlæg med over-
løb til vejen. 
 
Regnvandet i Risvangen forsinkes, fordampes eller bortledes i det tempo, som er passende 
for recipienten af regnvandet. Ved almindelig nedbørsmængde sker der en nedsivning af 
regnvandet til de underjordiske dræn, der ligger under alle regnbede og wadier. Ved kraftig 
regn vil drænene være fyldt op med vand, og der vil langsomt ske en opfyldning af de for-
skellige overfladeløsninger. Regnvandet i området ender i Risskov Bæk og i bugten ved Den 
Permanente. Håndtering af regnvand starter i haverne og fortsætter på overfladen af ve-
jene, i regnbede og wadier, og ender i en række skybrudsbassiner, som er udformet som 
regnvandssøer med stier, bænke og masser af dyreliv. 
 
Flere steder bruges der rørføring med begrænset kapacitet mellem de enkelte bassiner. Det 
virker som vandbremse, og vand vil derfor opstuves i grønne løsninger som vejbede, wadier 
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og bassiner. Dette mix af løsninger gør regnvandshåndteringen robust - også med de forven-
tede fremtidige klimaændringer. Oversigt for projektet og vandets vej er vist i figur 1. 
 

 
Figur 1: Mørke pile viser vandets vej. Blå områder er bassiner; blå linjer er rende/wadi/grøft; grønne linjer er vejbede og 
bump og gule linjer er rørløsninger. Kort fra Aarhus Vand A/S. 

 
Vorrevangsparken 
I området ved Vorrevangsparken og de omkringliggende veje, håndteres regnvandet pri-
mært ved kantstensafstrømning, der ledes til sø/bassiner via rørløsninger. Hertil er der en 
del af de private haver, der har LAR-anlæg med nedsivning og overløb til vej, samt enkelte 
steder hvor regnvandet afledes via overfladerender, se figur 2. Der er et større bassin i selve 
Vorrevangsparken med afløb via kombineret grøft/rørløsning mod bassin ved Gustav Holms 
Vej, hvortil der også ledes vand fra kantsten og rørløsning fra området lige nord for Vejlby 
Ringvej. 
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Figur 2: Vorrevangsparken, blå pile angiver render. GeoDanmark ortofoto, ©Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. 
 
Gustav Holms Vej 
Gustav Holms Vej har et markant 
fald, og langs vejen er der etable-
ret wadier og vejbede, to ny regn-
vandsbassiner ved top og bund af 
vejen samt skybrudsbassin i form 
af nedsænket boldbane ved siden 
af det øverste bassin. Området 
modtager vand fra Vorrevangs-
parken foruden at der kantstens-
afledes fra sidevejen op mod Ris-
vang Allé, se figur 3 og 4.   
 
Bemærkninger: 
- Ved rækkehusbebyggelse gav 

det lidt udfordringer at blive 
enige om en fælles løsning til 
adskillelse på privat grund 

- Adgang for fejemaskiner/vinkel 
på kantsten. Der var tale om 1. 
generations regnbede, der blev lavet uden de store erfaringer, hvilket gav nogle uhen-
sigtsmæssige driftsforhold 

- Skyllerender var en generel udfordring, der blev løst med rullegræs 
- Der er mange driftspunkter/sandfangsbrønde 
- Det var en udfordring at få 10 cm lysning omkring hele vejbedet, da vejen havde tagprofil 
 
 

Figur 3: Anlæg ved Gustav Holms Vej, set fra nord. Foto: Aarhus Vand A/S. 
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Figur 4: Anlæg ved Gustav Holms Vej. Øverst tv. vejbed, øverst th. wadi; midt tv. regnvandsbassin top, midt th. skybrudsbas-
sin/boldbane; nederst tv. regnvandsbassin bund, nederst th. kantstensafledning. Foto: Teknologisk Institut 
 
Risvang Allé 
På Risvang Allé, som er en central hovedfærdselsåre i området, er en bred midterrabat om-
dannet til et stort grønt område med stier, borde, bænke, boldbane og udefitness. Der er 
desuden plantet 100 træer, og der er etableret beplantede vejbede og wadier, som sammen 
med 21 bassiner i midterrabatten sørger for at tilbageholde regnvandet, se figur 5 og 6. 
 
Risvang Allé blev lavet efter Gustav Holms Vej, og det blev derfor forsøgt at ”spare” på 
driftspunkterne. Det lykkedes til dels, men til gengæld var der behov for flere efterregulerin-
ger, som efterfølgende gav flere driftspunkter. En erfaring er, at årstiden for beplantning er 
meget vigtig for optimal etablering. 
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Figur 5: Oversigt, Risvang Allé. GeoDanmark ortofoto, © Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Risvang Allé. Øverst tv. regnvandsbassin i vejmidte, øverst th. vejbed; nederst tv. wadi og nederst th. boldbane/sky-
brudsbassin. Fotos: Teknologisk Institut. 
 
Havrebakken og Kornbakke Allé 
Vandet fra området ved vejene Havrebakken og Kornbakke Allé ledes til den øverste del af 
Risvang Allé. Anlægget her er opbygget med wadier og grønne render i kombination med 
rørledninger samt 6 mindre bassiner. Også her har en del private ejendomme udledning af 
regnvand til anlægget på terræn. Figur 7 viser forskellige elementer ved Havrebakken og 
Kornbakke Allé. 
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Bemærkninger: 
- Noget af udførslen havde afhængigheder af grundejernes stillingtagen til udtrædelse 

med regnvand. Dette kunne været undgået, hvis der var taget tidligere stilling 
- Vejen er lidt besværlig, da ejendommene på nordsiden af vej lå ”under” vej, mens ejen-

dommene på sydsiden lå lige over. Det betød, at det var nødvendigt at lave rørløsninger 
til halvdelen af ejendommene, mens resten fik stik i form af render. Det gav en stemning 
af forskelsbehandling på vejen, og var en lidt svær situation at håndtere 

- Der er en ejendom, som pumper omfangsdræn til en stikrende over fortovet. Det giver is 
på fortovet om vinteren. Det er svært at vide, om der er drænpumper, medmindre man 
besøger alle ejendomme og kigger efter. Det er ikke sikkert, at dræn fremgår af bygge-
sagstegninger 

 

 
Figur 6: Havrebakken/Kornbakke Allé. Øverst grønne render med nedløb til rørledning. Nederst wadi og regnvandsbassin. 
Fotos: Teknologisk Institut. 
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Nordvestpassagen 
Vejen ligger i den sydlige del af området af Risvangslægget og modtager bl.a. vand fra de 
nærliggende veje mod nord. Det er anlagt med vejbede med faskiner, wadier og perma-
brønde (brønde med utæt rørvæg, så vandet kan nedsive gennem brøndsiderne), foruden 
enkelte rørføringer, se figur 8. 
 
Bemærkninger: 
- Q-bic faskiner i vejbede: Der har ikke været bemærkninger til funktionen af dem, men fa-

skinerne har mistet jorddækning i et enkelt bed, hvor der ikke var meget jord på 
- Der er installeret en permabrønd på Nordvestpassagen. På et tidspunkt var der mistanke 

til at brønden gav rotteproblemer, men efterfølgende er det konkluderet, at rotterne 
helst vil være i spildevand som alle andre ledningssystemer 

- Hydroblock rendeafvanding fungerer uden problemer. De bruges til at fange vejvandet 
fra sidevejene til Nordvestpassagen. Bl.a. Fridjof Nansens vej og Hans Egedes Vej 

 

 
Figur 7:  Vejbed (tv.) og wadi (th.) ved Nordvestpassagen. Fotos: Teknologisk Institut. 

 
Drift af anlægget 
Driften var aftalt på forhånd, og der var lavet en skriftlig aftale om arbejdsfordeling mellem 
forsyning og kommune. 
 

De grønne arealer slås 1 gang om året, og det afklippede materiale samles ind. Der er alle-
rede i planlægningsfasen taget hensyn til drift f.eks. skråningsanlæg ved grøfter og wadier, 
så eksisterende maskiner kunne benyttes. 
 
Vejbedene er meget tørre og dermed svære at beplante. Vejbede med stauder koster ekstra 
vedligehold ved håndlugning. 
 
Det er ikke nødvendigt med ekstra rengøring efter store regnhændelser.  
 
Der er mange sandfang i anlægget, som skal tømmes. Indløb/sandfang til vejbede fyldes 
hurtigt, og kræver en del vedligeholdelse. 
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Målinger 
Der er lavet beregninger af, hvor meget vand der kan kobles af det eksisterende kloaksy-
stem. 
 
Der er etableret niveaumåler i bassin på Risvang Allé for at dokumentere bassinernes funk-
tion. Aarhus Vand behandler opsamlede data, og er i gang med at opsætte procedurer mv., 
for at måleresultaterne kan bruges til at lave en samlet evaluering af igangsatte klimatilpas-
ningsprojekter. 
 
Det er planlagt at måle på filtermulden i den nærmeste fremtid. 
 
Erfaringer med anlægget 

Projektering: Det har været et kæmpe arbejde med detailopmåling, beregninger mv. for at 
sikre sig, at alle borgere i oplandet kunne afkobles, samt at overskue vandvejene på terræn. 
Alligevel har det været en billig måde at separere på. 
 
Støtte til cykelsti: Visse steder på Risvang Allé skrider as-
falten på cykelstien ud. Det kan skyldes, at skraldebiler 
kører på cykelstien, og det er den ikke dimensioneret til. 
 
Drænvand: De ejendomme, der havde omfangsdræn, 
måtte etablere pumpe for at aflede drænvandet sam-
men med regnvandet. Det gav visse steder problemer 
med vand, der sprøjtede ud på fortovet ved tilslutninger 
i terræn. Her var det nødvendigt at sætte ”bremser” på 
(figur 9). 
 
I fremtiden vil dette ikke længere blive tilladt, fordi 
drænvandet også oppumpes i frostperioder, og dermed 
bliver drænvandet til is på fortovet. 
 
Kabler i jorden: Under nogle wadier på Gustav Holms Vej lå der kabler i kabelrør. Her løb 
vandet ind i kabelrørene og oversvømmede kabelskabe længere nede. Kabler og kabelrør 
skal i fremtiden flyttes, så dette undgås. 
 
Regnvand ud på kørebanen: Vejmyndighederne vil helst have alt regnvandet ud på vejen så 
hurtigt som muligt, men ofte bliver der afledt både over fortov og cykelsti. Det kan give pro-
blemer i frostperioder, selv om det ikke er sket endnu. Her burde lukkede render være an-
vendt (figur 10). 
 

Figur 8: Anlæg hvor dræn pumpes ud i stik-
ledningen der udmunder på overfladen.  
Foto: Teknologisk Institut. 
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Figur 9: Udledning til rende i fortov (tv.), over både fortov og cykelsti (midt) samt til bassin over fortov (th.).  
Fotos: Teknologisk Institut. 

 
Erfaringer under drift 
Belægningsarbejder: Når et helt område tilpasses til overfaldeafledning af regnvand, skal en-
treprenører, der arbejder i området kende betingelserne. Efter færdiggørelse af projektet 
skulle et fortov omlægges, og ved omlægningen blev niveauet hævet et par cm. Det bety-
der, at regnvandet ikke kan afledes over fortovet, men løber mellem hæk og fortov. 
 
De rekreative elementer: Disse elementer har været en stor succes og bruges meget, både 
ophold ved bassiner, spil på boldbaner og brug af motionsudstyr. 
 
Bredde på vejtilslutninger: Udkørslerne til Risvang Allé fra nordlige sideveje har i nogle til-
fælde måtte udvides, da vejen dels er blevet smallere, og dels fordi sidevejene rammer i en 
spids vinkel. 
 
For lille fald på renderne i overfladen: Enkelte steder har faldet på renderne i overfladen væ-
ret så lille, at der i frostperioder har dannet sig isklumper på fortovet. Her er renden blevet 
omlagt til en lukket rende med udløb til cykelsti. 
 
Tilgængelighed: Antallet af parkeringspladser på vejene er reduceret, hvilket beboerne selv-
følgelig er utilfredse med. Risvang Allé er blevet ensrettet i 2 retninger delt af bassinerne i 
midten. I midten af vejen veksler man mellem fortov ved bassinet i den ene side og intet for-
tov i den anden side. Det giver nogle problemer, når man er nødt til at parkere, hvor der in-
tet fortov er, og man stiger direkte ud på kanten af bassinet. Når man derefter skal over ve-
jen for at komme til sin indgang, skal man krydse vejen, og derefter gå på vejen til grøften er 
slut for at komme ind på fortovet. Medmindre man kan springe over grøften. Dette er et irri-
tationspunkt i hverdagen (figur 11). 
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Figur 10: Ved parkering sker udstigning direkte til kanten af bassinet hvis der ikke er fortov (tv.), modsat den anden side 
hvor der er fortov (midt). Passage over grøften og ind på fortovet (th.). Fotos: Teknologisk Institut. 

 
Miljømæssige fokuspunkter  
Hovedformålet er at separere spildevand og regnvand og dermed undgå kælderoversvøm-
melser og forurening af badevand ved udløbet til stranden. Beplantning og vand på overfla-
den skal give området øget biodiversitet, samt øget rekreativ værdi på grund af de blå og 
grønne løsninger. 
 
Ved projektets start var der ikke fokus på CO2-reduktion. Ved at adskille regnvand og spilde-
vand nedsættes CO2-aftrykket, da regnvandet ikke længere ledes til renseanlæg. Det giver 
en reduktion på 3,2 ton CO2 årligt. Der er ikke lavet LCA på projektet. 

 
Rekreative hensyn og borgere 
Tværgående samarbejde 
En væsentlig årsag til projektets succes var det stærke samarbejde mellem Aarhus Kom-
mune og Aarhus Vand. Der blev skabt klare rammer for opgaven, og gennem en aktiv styre-
gruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra begge organisationer blev der truffet ram-
mesættende beslutninger for projektorganisationen. Beslutninger, der gjorde det muligt i 
projektet at fravige ”plejer” og bruge nye, innovative løsninger og processer i projektet. 
 
Borgerinddragelse 
Beboerne blev fra starten involveret gennem en række forskellige former for beboerinddra-
gelse. Involveringen har handlet om at sikre, at den enkelte husejer fik et godt grundlag for 
at vælge den meste optimale løsning for regnvandshåndtering på egen grund. Yderligere 
handlede involveringen også om løsningerne i de offentlige rum, herunder at klimatilpas-
ningsløsningerne skulle understøtte hastighedsnedsættelse, flere/bedre rekreative rum, 
muligheder for bevægelse (gang, løb, boldspil) og biodiversitet. Derudover blev beboerne 
aktivt involveret i forslag til, hvordan håndteringen af regnvandet på terræn kunne udnyttes 
til at skabe merværdi i områdets fællesarealer. Projektet er kendetegnet ved udstrakt bebo-
erinddragelse:  
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• Fællesmøder, hvor rammer for projektet blev gennemgået og bearbejdet 

• ”Havevandringsevents” så områdets beboere kunne se skitser og senere færdige have-
projekter 

• ”Råd og vejledning” fra Aarhus Vand, hvor en kloakmester tilbød en snak om muligheder 
i egne haver 

• Beboerdeltagelse i kreative processer for udvikling af de offentlige rum og skabelse af 
merværdi 

• Teltevents med diskussion af løsninger og muligheder 

• Vejmøder 

• Nyhedsbreve 

• Rådgivning om udførelse af arbejdet på privat grund 
 
Erfaringer: Erfaringer viste, at selv om der er gennemført en massiv information af borgerne, 
så forstod de alligevel ikke helt konceptet. Kun få var villige til frivilligt at afkoble regnvandet 
fra kloaksystemet, og da man nåede frem til gennemførelse, sprang halvdelen alligevel fra. 
Det var primært boligforeningerne, som benyttede sig af tilbuddet om at håndtere regnvan-
det på egen grund, dvs. hjælp fra en professionel bygherre, som kunne overskue projekt 
”håndtering af regnvand på egen grund”. Miljølovgivningen giver dog nu hjemmel til at give 
påbud om separering, også med overfladeløsninger. 
 
En borgerinddragelse skal styres i faste rammer, og man skal kun tage de ting op til diskus-
sion, som borgerne kan påvirke. Fremover er der mere klarhed på, hvem der kommunikerer 
hvornår; kommunen primært i de indledende faser i projekter og forsyningen, når udførel-
sen nærmer sig. 
 
Rekreative hensyn: Ved beplantningen har der været fokus på at understøtte biodiversite-
ten, og der er indbygget dobbeltfunktioner i klimaløsningerne. F.eks. på Gustav Holms Vej, 
hvor der er etableret en nedsænket fodboldbane, der ved skybrud fungerer som opsam-
lingsbassin. 
 
Ved at omdanne Risvangen til et rekreativt område er området bundet sammen med Riis 
Skov f.eks. med nye sammenhængende gang- og løberuter. Desuden er der anlagt bold-
bane, der kan bruges som bassin samt opstillet motionsudstyr, se figur 12. 
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Figur 11: Boldbaner, der også er bassiner. Tv. Risvang Allé, th. Gustav Holms Vej. Fotos: Teknologisk Institut. 

 
Økonomi og skalerbarhed 
Alle delelementer i projektet er skalerbare. Specielt giver brede veje muligheder for at hånd-
tere meget vand på vejene. 
 
Anlægsøkonomi 
Planlægning  10 mio. kr. 
Anlæg - Jord     40 mio. kr. 
Foring af spildevand  9 mio. kr. 
Tilbagebetaling tilslutningsbidrag    2 mio. kr. 
I alt  61. mio. kr. 
 
Anslået pris for rørløsning med genbrug af fællesledning til regnvand/spildevand er ca. 80 
mio. kr. 
 
Ved sammenligning af priser pr. ejendom i forskellige områder for projektering og udførelse, 
ligger disse mellem 88-151.000 kr. pr. ejendom. Gennemsnit uden højeste og laveste: 
136.000 kr. pr. ejendom, hvor Risvangen ligger på 101.000 kr. pr. hus. 
 
Erfaringen er, at på trods af ekstra udgifter, fordi det er en helt ny projektløsning, så blev 
det et billigt projekt. Hvis der er plads og terrænet er gunstigt, er overfladetransport af regn-
vand en billig måde at lave en separering på. 

 
Afsluttende erfaringer/bemærkninger 
• Generelt anses projektet som en succes. Det vandtekniske fungerer efter hensigten og 

alt regnvand håndteres som planlagt 

• Forsyningen har besluttet, at man i fremtiden ikke vil tilbagebetale tilslutningsbidrag, 
når folk vælger at håndtere regnvand i egen have 

• De rekreative elementer har været en stor succes og bruges meget af beboerne 

• En væsentlig den af succesen tilskrives et stærkt samarbejde mellem kommune og for-
syning, hvor driften var aftalt på forhånd, og der var lavet en skriftlig aftale om arbejds-
fordeling 


